

TRAUNKRAFTWERK LAMBACH OBERÖSTERREICH

- Auftraggeber** Energie AG - Oberösterreich
Bauzeit Jänner 1996 bzw. November 1997 bis Frühjahr 2000
Projektart Wasserkraftwerk
Ausführung in Arbeitsgemeinschaft
technische Geschäftsführung
örtliche Bauleitung

Nach dem Baubeginn im Jänner 1996 wurden nach massiven Behinderungen durch Umweltaktivisten und Beeinspruchung der Bauabwilligung die Bauarbeiten am 11. April 1996 eingestellt und nach Rechtskraft des abgeänderten Bescheides im November 1997 wieder aufgenommen. Die Erdarbeiten im Rückstauraum und die Betonarbeiten im Hauptbauwerk wurden termingemäß fertiggestellt, sodass nach der Unterwasserflutung am 3. August 1999 die Traunrückleitung durch die Wehrfelder erfolgen konnte. Nach der Abriegelung des Altarmes, der Herstellung der Steinschichtung und Untergrunddichtung ist die erste Turbine Anfang Nov. 1999 in Betrieb genommen worden. Die Herstellung der beiden Fischaufstiege im



Hauptbauwerk, die restlichen ökologischen Maßnahmen, die Errichtung der Rad- und Treppelwege und die Humusierungs- bzw. Rekultivierungsarbeiten werden noch bis ins Frühjahr 2000 andauern und schlussendlich ein weiteres gelungenes Projekt zur Erzeugung erneuerbarer Energie abschließen.

